
Curso:  

Gerenciamento de projetos de melhoria da gestão institucional 

 

Coordenador: Walther Azzolini Junior 

Inscrições: de 26/02/2014 a 10/03/2014 

Início: 18/03/2014   Fim: 27/05/2014   

Dia da semana: Terça-feira  

Período:  14:00 às 16:00 

Carga Horária Total do Curso: 20:00 hs 

 Local: Sala de Projetos I – SEP 

 

Programa:  

1) Introdução: - introdução do planejamento e controle de projetos; - definições dos 

conceitos principais relacionados com gerenciamento de projetos; - o ambiente de 

gestão de projetos: organização e responsabilidades; - as áreas de gestão de 

projetos; - os processos básicos da gestão de projetos;  

2) Escopo: - definição de escopo; - os processos para o planejamento e controle do 

escopo do projeto;  

3) Planejamento: - 3.1 planejamento do tempo: - definições atividades, precedências 

diretas e montagem de redes PERT/CPM; - técnicas quantitativas para 

estabelecimento de durações, programação cedo/tarde, datas, folgas; - abordagem 

PERT: durações probabilísticas caminho crítico; 3.2 Planejamento de recursos: - 

problemas típicos; nivelamento e limitante de recursos; 3.3 Planejamento de custos: 

- planejamento de custos de projeto; - 3.4 Planejamento de comunicação, 

integração, pessoas, qualidade e aquisição; - conceitos básicos e atividades para 

gerenciamento de comunicação, integração, pessoas e aquisição; - localização dos 

aspectos de qualidade relacionados com projeto.  
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